
 

FICHE D’OPERATION 
 

Commune de  SAINT JEANNET 
 

Chemin des Trigands / Chemin de la Billoire / 
Chemin de Provence / Chemin château Bresson 

 

 
Direction des Subdivisions Métropolitaines 
Subdivision Ouest Var 

 

************* 
La Direction des Subdivisions Métropolitaines se tient à la disposition des services concernés, pour tous renseignements 

complémentaires sur ces travaux, prendre contact avec la Subdivision Ouest Var, poste 04 89 98 22 50  
 

************* 

2019/VOI/SLV/127131 

 
 

ORIGINE DE LA DEMANDE Commune  
 

OBJET DES TRAVAUX Mise en conformité des ralentisseurs type dos d’âne  

CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES  

Rabotage  des ralentisseurs 
Reconstruction des dispositifs aux normes 
Reprise de la signalisation horizontale 

COUT ESTIMATIF  9 200 € TTC 
 

DATE PREVISIONNELLE Démarrage des travaux sauf intempéries et imprévus  
le 16 septembre 2019 
Durée estimée 1 semaine  

COMMUNICATION Panneau de communication  

GENE OCCASIONNEE Circulation alternée manuellement pendant toute la durée 
du chantier  
Stationnement interdit sur les parties en travaux 

ENTREPRISES Société AMTP 
Société AGILIS 

                          OBSERVATIONS Obligation de mise aux normes suivant le décret N° 94-447 
du 27 mai 1994. 
Chemin des Trigands deux dispositifs à supprimer. 
Chemin de la Billoire un dispositif à supprimer. 
Chemin château Bresson un dispositif à supprimer. 
Chemin de Provence un dispositif à mettre aux normes. 
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